


# **РАЗДЕЛ VII**

## **ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

### **ПРОЕКТА**

**(ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)**



Дата	Основные мероприятия
Январь 2013г.	<p>Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу</p> <p>Подготовка и проведение конкурсов по закупке программного обеспечения</p> <p>Подготовка методических материалов по использованию ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Электронный классный журнал»</p> <p>Разработка и создание макета обновленного сайта ДОУ .</p> <p>Заключение договора на дополнительное подключение общеобразовательного учреждения к сети Интернет</p> <p>Создание инициативной группы из числа воспитателей в помощь реализации проекта</p> <p>Создание инициативной группы родителей в помощь реализации проекта</p> <p>Проведение мероприятий по выполнению требований Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006</p>
Февраль 2013г.	<p>Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу</p> <p>Монтаж и настройка оборудования</p> <p>Монтаж и настройка локальной сети</p> <p>Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» в тестовом режиме.</p> <p>Запуск и предварительная настройка программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме</p> <p>Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме</p> <p>Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения</p> <p>Дополнительное подключение общеобразовательного учреждения к сети Интернет (до 1024 кБит/с)</p> <p>Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта</p> <p>Курсовая подготовка кураторов проектных линий «АВЕРС: Заведующий ДОУ», «АВЕРС: Расчет меню питания» на основании комплекса программного обеспечения НПП "ФинПромМаркет-XXI" группа компаний АВЕРС.</p> <p>Проведение обучающих занятий с рабочей группой по</p>

	<p>использованию оборудования и программного обеспечения. Проведение мероприятий по выполнению требований Федерального закона "О персональных данных" № 152-ФЗ от 27.07.2006</p>
Март 2013г	<p>Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу  Монтаж и настройка оборудования  Монтаж и настройка локальной сети  Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» в тестовом режиме.  Запуск и предварительная настройка программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме.  Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме.  Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения.  Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта.  Проведение обучающих занятий с рабочей группой по использованию оборудования и программного обеспечения.  Организация использования цифровых образовательных ресурсов с целью повышения качества образования на занятиях.</p>
Апрель 2013г	<p>Подготовка и проведение конкурсов по закупке оборудования и его монтажу.  Монтаж и настройка оборудования.  Монтаж и настройка локальной сети.  Тестирование локальной сети.  Запуск и предварительная настройка программного обеспечения по электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» в тестовом режиме.  Запуск и предварительная настройка программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме.  Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме  Настройка программного обеспечения для комплексов интерактивного оборудования.  Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения.  Проведение консультаций по использованию комплексов интерактивного оборудования.</p>
Май 2013г	<p>Монтаж и настройка оборудования  Тестирование локальной сети  Создание дополнительного компьютерного класса  Запуск локальной сети в тестовом режиме  Запуск комплексов интерактивного оборудования  Запуск и предварительная настройка программного</p>

	<p>обеспечения по электронному управлению детским садом ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» в тестовом режиме.</p> <p>Запуск и предварительная настройка программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» в тестовом режиме.</p> <p>Запуск и предварительная настройка программного обеспечения сенсорного информационного киоска в тестовом режиме</p> <p>Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения</p> <p>Запуск в тестовом режиме обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта.</p> <p>Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения.</p> <p>Проведение обучающих семинаров для воспитателей "Использование сетевых технологий".</p> <p>Проведение обучения родителей использованию возможностей сенсорного информационного киоска.</p>
Июнь 2013г	<p>Подбор готовых цифровых образовательных ресурсов и адаптация их к использованию в среде свободного программного обеспечения</p> <p>Запуск обновленного сайта общеобразовательного учреждения. Поддержка сайта</p> <p>Участие в сетевом профессиональном сообществе по электронному управлению детским садом.</p>
Июль 2013г	<p>Профилактика оборудования</p> <p>Профилактика программного обеспечения</p> <p>Создание методических материалов по практическому использованию ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания». Корректировка плана реализации проекта.</p>
Август 2013г	<p>Профилактика оборудования</p> <p>Профилактика программного обеспечения</p> <p>Создание методических материалов по практическому использованию ИАС «АВЕРС: Заведующий ДОУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания».</p> <p>Корректировка рабочих программ воспитателей. Введение в планирование раздела "Использование цифровых образовательных ресурсов".</p> <p>Проведение совещания при по теме "О запуске комплекса программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного обеспечения в штатном режиме".</p> <p>Издание нормативных документов по использованию комплекса программ ИВЦ "АВЕРС" и интегрированного программного обеспечения в штатном режиме.</p> <p>Проведение семинара для руководителей общеобразовательных учреждений Восточного образовательного округа по использованию в управлении образовательным учреждением программного обеспечения ИВЦ "АВЕРС".</p>
Сентябрь 2013г	<p>Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС:</p>

	<p>Заведующий ДООУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания».</p> <p>Проведение консультаций на родительских собраниях.</p> <p>Проведение открытых занятий с использованием цифровых образовательных ресурсов.</p> <p>Участие в дистанционных конкурсах, курсах, олимпиадах (в течении уч.года).</p> <p>Проведение консультирования родителей.</p> <p>Участие в работе сетевого профессионального сообщества.</p>
Октябрь 2013г	<p>Мониторинг использования оборудования и программного обеспечения, приобретенного в рамках реализации проекта</p> <p>Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Заведующий ДООУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания»</p> <p>Мониторинг использования сенсорного информационного киоска родителями. Проведение консультаций на родительских собраниях.</p> <p>Проведение открытых занятий с использованием цифровых образовательных ресурсов.</p>
Ноябрь 2013г	<p>Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Заведующий ДООУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания»</p> <p>Проведение открытых занятий с использованием цифровых образовательных ресурсов.</p>
Декабрь 2013г	<p>Мониторинг программного обеспечения ИАС «АВЕРС: Заведующий ДООУ» и ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания»</p> <p>Мониторинг использования сенсорного информационного киоска родителями. Проведение консультаций на родительских собраниях.</p> <p>Проведение открытых занятий с использованием цифровых образовательных ресурсов.</p> <p>Мониторинг результатов реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской ДООУ на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС»</p> <p>Проведение педсовета по итогам реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской ДООУ на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС»</p> <p>Проведение заседания сетевого профессионального сообщества</p> <p>Подготовка и издание методических материалов по результатам реализации проектных линий.</p> <p>Принятие плана работы по дальнейшему развитию электронного управления детским садом.</p> <p>Итоговый отчет о реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской ДООУ на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС».</p>
Декабрь 2013г	<p>Подготовка и издание методических материалов по результатам реализации проекта «Создание модели информационно - образовательной среды электронной сельской ДООУ на основе программного обеспечения ИВЦ «АВЕРС».</p>